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Contexte de la réalisation

• Marché de la Nantes -Métropole (pôle Chantenay-
Chézine ) avec tranche conditionnelle en procédure 
adaptée .

• Surface du prototype : 100 m2
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Structure de la chaussée

• Dalles hexagonales
– Gravier 2/4 mm
– Enduit de cure et de scellement à l’émulsion de bitume

• Micrograve ciment excavable 0/10 mm
– Deux couches de 20 cm

• Couche de forme en GNT 0/31.5 mm
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Réalisation de la couche de forme

• Difficultés pour obtenir une plateforme de type PF2 
EV2 ≥ 50 Mpa

• Rajout de 10 cm de GNT

• Valeur finale de la portance immédiate 30 et 70 Mpa

• Le LCPC et le maitre d’œuvre décident de poursuivre les 
travaux .
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Mise en œuvre de la micrograve

• La micrograve  a été correctement fabriquée : teneur en 
eau et granularité conformes à l’étude de laboratoire .

• Le compactage de la micrograve du prototype a 
nécessité 8 passes d’un compacteur double-bille Bomag 
BW 100 AD (pv3 , 2043 kg) , sans vibration pour 
atteindre :

– 95 % des valeurs mesurées ≥ 95 % de compacité
– Moyenne des valeurs mesurées ≥ 97 % de compacité
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Mise en œuvre des dalles

• Répandage du 
sable de pose et 
réglage des 
pentes

• Aperçu des 
longrines 
périphériques du 
prototype 
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Mise en œuvre des dalles

• Drainage périphérique
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Mise en œuvre des dalles

• Poses des dalles
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Mise en œuvre des dalles

• Meulage des dalles
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Mise en œuvre des dalles

• Réglage des dalles
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Mise en œuvre des dalles

• Joints des dalles et des 
bordures
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Réalisation du prototype : conclusions

• La mise en œuvre de la micrograve nécessite l’emploi 
d’un compacteur lourd (absence de vibration) .

• La pause des dalles est peu différente de la pose 
d’éléments lourds  du type bordures ou autres , à
condition que la géométrie des dalles soit parfaite afin 
d’éviter des pertes de temps sur chantier : pose , dépose 
meulage, repose etc. et des imperfections d’aspect de 
surface .
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